Утверждаю:
Директор предприятия
МУП ЖКХ "Моргаушское"
_____ С.Н. Тимофеев
"30 " апреля 2016 г.

График ремонта ЛЭП, ПС и оборудования на апрель 2016 года
по МУП ЖКХ "Моргаушское"

Наименование объекта (ЛЭП, ПС , оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Инициатор
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			
КТП № 2 (Исполком) 630 КВА (с. Моргауши, ул. Мира, д.6)	Устройство 4-х фидеров	отключение 0,4 кВ	апрель	апрель	4	07.04.2016	10.04.2016	4	07.04.2016	10.04.2016	Реконструкция	-	МУП ЖКХ "Моргаушское"
Трансформаторная подстанция № 331 160 КВА (д. Анаткасы, ул. Колхозная, д.5)	КТП	Отключение КТП	апрель	апрель	2	20.04.2016	21.04.2016	2	20.04.2016	21.04.2016	Реконструкция	-	МУП ЖКХ "Моргаушское"

Инжерер-энергетик В.Н. Павлов