Утверждаю:
Директор предприятия
МУП ЖКХ "Моргаушское"
_____С.Н. Тимофеев
"30" марта 2017 г.

График ремонта ЛЭП, ПС и оборудования на апрель 2017 года
по МУП ЖКХ "Моргаушское"

Наименование объекта (ЛЭП, ПС , оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Инициатор
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ													

Инженер-энергетик В.Н. Павлов