Утверждаю:
Директор предприятия
МУП ЖКХ "Моргаушское"
_____ С.Н. Тимофеев
"29 " июля 2016 г.

График ремонта ЛЭП, ПС и оборудования на август 2016 года
по МУП ЖКХ "Моргаушское"

Наименование объекта (ЛЭП, ПС , оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Инициатор
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			
ЗТП-Фабрика с. Б. Сундырь	ВЛ-0,4кВ ул. Новая с. Б. Сундырь	Замена провода А-16 на СИП 4х35	август	август	5	8 августа	12 августа	5	8 августа	12 августа	текущий ремонт		МУП ЖКХ "Моргаушское"
КТП-Сказка с. Моргауши	ВЛ-0,4 кВ ул. 50 лет Октября с. Моргауши	Замена деревянных опор на ЖБ, замена провода А-16 на СИП 4х35,	август	август	22	10 августа	31 августа	22	10 августа	31 августа	капитальный ремонт		МУП ЖКХ "Моргаушское"

Инженер-энергетик В.Н. Павлов