п. 11б) абз 18. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов .

Утверждаю:
Директор
МУП ЖКХ "Моргаушское"
_____И.Н. Захаров
"__" ноября 2018 г.

График ремонта ЛЭП, ПС и оборудования на декабрь 2018 года
по МУП ЖКХ "Моргаушское"

Наименование объекта (ЛЭП, ПС , оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Инициатор
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			
КТП № 603/100 КВА БАЗА ЖКХ "Коммунальная"	КТП	Пуско-наладочные работы, с отключением на 4 часа и предупреждением потребителей	декабрь	декабрь	30	03.12.2018	08.12.2018	5	03.12.2018	08.12.2018	Капитальный ремонт		МУП ЖКХ "Моргаушское"