п. 11б) абз 18. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов .

Утверждаю:
Директор
МУП ЖКХ "Моргаушское"
_____ И.Н. Захаров
" 27 " марта 2019 г.

График ремонта ЛЭП, ПС и оборудования на апрель 2019 года
по МУП ЖКХ "Моргаушское"

Наименование объекта (ЛЭП, ПС , оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Инициатор
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			
Воздушные линии 0,4 кВ - Фидер "Сказка" КТПн № 2 "Райисполком" (с. Моргауши, ул. Мира, д.6)	Воздушные линии 0,4 кВ	Перенос линии 0,4 кВ на другую опору с отключением и предупреждением потребителей	апрель	апрель	5	22.04.2019	26.04.2019	5	22.04.2019	26.04.2019	текущий		МУП ЖКХ "Моргаушское"