Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов .

Утверждаю:
Директор
МУП ЖКХ "Моргаушское"
_____И.Н. Захаров
28 мая 2019 г.

График ремонта ЛЭП, ПС и оборудования на июнь 2019 года
по МУП ЖКХ "Моргаушское"

Наименование объекта (ЛЭП, ПС , оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Инициатор
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			
Фидер "Сказка" КТП № 6 400 КВА (исполком-2 ФСК, с. Моргауши, ул. Мира, д. 6)	ВЛ-0,4 кВ	Переброска СИПа на новые опоры с отключением и предупреждением потребителей	июнь	июнь	3	03.06.2019	05.06.2019	3	03.06.2019	05.06.2019	текущий		МУП ЖКХ "Моргаушское"