Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

Утверждаю:
Директор
МУП ЖКХ "Моргаушское"
_____И.Н. Захаров
19" июля 2021 года

График ремонта ЛЭП, ПС и оборудования на август 2021 года
по МУП ЖКХ "Моргаушское"

Наименование объекта (ЛЭП, ПС , оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Инициатор
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			
ВЛ-0,4кВ от ЗТП-10/0,4кВ "Фабрика" с.Б.Сундырь		Замена проводов ВЛ-0,4кВ с отключением и предупреждением потребителей в дни отключения	август	август	5	09:00-16:00 23.08.2021	09:00-16:00 27.08.2021	5	09:00-16:00 23.08.2021	09:00-16:00 27.08.2021	Текущий ремонт		МУП ЖКХ "Моргаушское"