Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

Утверждаю:
Директор
МУП ЖКХ "Моргаушское"
_____И.Н. Захаров
"01" ноября 2021 года

График ремонта ЛЭП, ПС и оборудования на декабрь 2021 года
по МУП ЖКХ "Моргаушское"

Наименование объекта (ЛЭП, ПС , оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Инициатор
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			
ВЛ-10 кВ №6 "Приборный завод" от ПС-110 кВ "Россия"		Замена проводов ВЛ-10кВ с отключением и предупреждением потребителей в дни отключения	декабрь	декабрь	8	09:00-16:00 01.12.2021	09:00-16:00 10.12.2021	8	09:00-16:00 01.12.2021	09:00-16:00 10.12.2021	Текущий ремонт		МУП ЖКХ "Моргаушское"