



Утверждаю:
 Директор предприятия
 МУП ЖКХ "Моргаушское"
 С.Н. Тимофеев
 "29" ноября 2016 г.

График ремонта ЛЭП, ПС и оборудования на декабрь 2016 года
 по МУП ЖКХ "Моргаушское"

Наименование объекта (ЛЭП, ПС, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Инициатор
Объект	Оборудование	Условия			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА													

Инженер-энергетик  В.Н. Павлов