



Утверждаю:
 И.о. директора
 МУП ЖКХ "Моргаушское"
 И.Н. Захаров
 "12" ноября 2017 г.

График ремонта ЛЭП, ПС и оборудования на декабрь 2017 года
 по МУП ЖКХ "Моргаушское"

Наименование объекта (ЛЭП, ПС, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Инициатор
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			
КТП 400 КВА по ул. Заводская с. Моргауши	КТП	Замена КТП	октябрь	октябрь	12	25 декабря	31 декабря	12	25 декабря	31 декабря	капитальный ремонт		МУП ЖКХ "Моргаушское"

Инженер-энергетик  В.Н. Павлов