

Утверждаю:
 Директор предприятия
 МУП ЖКХ "Моргаушское"
 С.Н. Тимофеев
 28 " июля 2017 г.



График ремонта ЛЭП, ПС и оборудования на август 2017 года
 по МУП ЖКХ "Моргаушское"

Наименование объекта (ЛЭП, ПС, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Инициатор		
Объект	Оборудование	Условия			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)					
КТП № 3 (База)	КТП	Ремонт и техобслуживание КТП с отключением на 4 часа в день с предупреждением и согласованием с потребителями	август	август	1	2 августа	2	августа	1	2 августа	2	августа	текущий ремонт		МУП ЖКХ "Моргаушское"
ЛЭП ул. с. Ильинка	ВЛ 0,4 кВ	Замена воздушных линий 150 м с отключением с 9,00 до 13,00 часов	июнь	июнь	2	10 августа	11	августа	2	10 августа	11	августа	текущий ремонт		МУП ЖКХ "Моргаушское"

Инженер-энергетик

Handwritten signature in blue ink.

В.М. Павлов