

Утверждаю:  
 Директор предприятия  
 МУП ЖХХ "Моргаушское"  
 С.Н. Тимофеев  
 29 мая 2017 г.



График ремонта ЛЭП, ПС и оборудования на июнь 2017 года по МУП ЖХХ "Моргаушское"

Наименование объекта (ЛЭП, ПС, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Инициатор
Объект	Оборудование	Условия			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			
ЛЭП ул. 50 лет Октября с. Моргауши (Фидер Центр КТП № 1)	ВЛ 0,4 кВ	Переброска ВЛ 0,4 кВ на новые опоры с отключением по 2 часа в день с предупреждением и согласованием с потребителями	июнь	июнь	10	13 июня	23 июня	10	13 июня	23 июня	текущий ремонт		МУП ЖХХ "Моргаушское"
КТП "Стадион" с. Б. Сундырь	КТП	Замена автомата 160 А с отключением с 9,00 до 11,00 часов	июнь	июнь	1	7 июня	7 июня	1	7 июня	7 июня	текущий ремонт		МУП ЖХХ "Моргаушское"
ЛЭП ул. Анисимова с. Б. Сундырь	ВЛ 0,4 кВ	Перетяжка провода с отключением с 9,00 до 15,00 часов	июнь	июнь	1	15 июня	15 июня	1	15 июня	15 июня	текущий ремонт		МУП ЖХХ "Моргаушское"
ЛЭП ул. Горького с. Б. Сундырь	ВЛ 0,4 кВ	Замена ЖБ приставок 2 шт. без отключения	июнь	июнь	1	20 июня	20 июня	1	20 июня	20 июня	текущий ремонт		МУП ЖХХ "Моргаушское"