

Утверждаю:  
 Директор предприятия  
 МУП ЖКХ "Моргаушское"  
 С.Н. Тимофеев  
 "17" августа 2016 г.



График ремонта ЛЭП, ПС и оборудования на сентябрь 2016 года  
 по МУП ЖКХ "Моргаушское"

Наименование объекта (ЛЭП, ПС, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Инициатор
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			
ЭТП-Фабрика с. Б. Сундырь	ВЛ-0,4кВ ул. Новая, ул. Мира с. Б. Сундырь	Замена провода А-16 на СИП 4х35	сентябрь	сентябрь	5	5 сентября	9 сентября	5	5 сентября	9 сентября	текущий ремонт		МУП ЖКХ "Моргаушское"
КТП-Агроснаб	ВЛ-0,4 кВ (фидер ГАИ)	Замена провода А-25 на СИП 4х35	сентябрь	сентябрь	10	12 сентября	21 сентября	10	12 сентября	21 сентября	текущий ремонт		МУП ЖКХ "Моргаушское"

Инженер-энергетик  В.Н. Павлов