



График ремонта ЛЭП, ПС и оборудования на сентябрь 2017 года по МУП ЖКХ "Моргаушское"

Наименование объекта (ЛЭП, ПС, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Инициатор
Объект	Оборудование	Условия			месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней			
ЛЭП ул. 50 лет Октября с. Моргауши (Фидер Парк 1 КТП № 1)	ВЛ 0,4 кВ	Замена деревянной опоры на ЖБ опору с отключением, с предупреждением и согласованием с потребителями	сентябрь	сентябрь	1	5 сентября	5 сентября	1	5 сентября	5 сентября	текущий ремонт		МУП ЖКХ "Моргаушское"
ЛЭП с. Большой Сундырь	ВЛ 0,4 кВ	Замена провода А-16 на СИП 4х35 с отключением, с предупреждением и согласованием с потребителями	сентябрь	сентябрь	10	4 сентября	22 сентября	10	4 сентября	22 сентября	текущий ремонт		МУП ЖКХ "Моргаушское"

Инженер-энергетик

В.Н. Павлов