



График ремонта ЛЭП, ПС и оборудования на ноябрь 2017 года по МУП ЖКХ "Моргаушское"

Наименование объекта (ЛЭП, ПС, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Инициатор
Объект	Оборудование	Условия			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			
Уличное свечение с. Моргауши фидер "Типография", фидер "Ленина"	ВЛ	Замена светильников уличного освещения с отключением, с предупреждением и согласованием с потребителями	ноябрь	ноябрь	5	6 ноября	30	6 ноября	30	ноября	текущий ремонт		Администрация Моргаушского сельского поселения
ЗТП "Кирпичный завод" с. Б. Сундырь	Здание ЗТП	Ремонт здания с отключением, с предупреждением и согласованием с потребителями	ноябрь	ноябрь	1	8 ноября	8	8 ноября	8	ноября	текущий ремонт		МУП ЖКХ "Моргаушское"

Инженер-энергетик

В.Н. Павлов