


Утверждаю:  
 Директор предприятия  
 МУП ЖКХ "Моргаушское"  
 С.Н. Тимофеев  
 " 28 " апреля 2017 г.



**График ремонта ЛЭП, ПС и оборудования на май 2017 года  
 по МУП ЖКХ "Моргаушское"**

Наименование объекта (ЛЭП, ПС, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Инициатор
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			
ЛЭП ул. 50 лет Октября с. Моргауши (Фидер 50 лет Октября КТП № 5)	ВЛ 0,4 кВ	Переброска ВЛ 0,4 кВ на новые опоры с отключением по 2 часа в день с предупреждением и согласованием с потребителями	май	май	14	11.май	25.май	14	11.май	25.май	текущий ремонт		МУП ЖКХ "Моргаушское"
ЛЭП с. Ильинка КТП "Центр"	ВЛ 0,4 кВ	Замена на СИП 130 м отключение с 9 часов до 13 часов с предупреждением потребителей	май	май	1	03.май	03.май	1	03.май	03.май	текущий ремонт		МУП ЖКХ "Моргаушское"
с. Б. Сундырь	КТП	Заливка трансформаторного масла без отключения	май	май	1	16.май	16.май	1	16.май	16.май	текущий ремонт		МУП ЖКХ "Моргаушское"
ЗТП "Фабрика" с. Б. Сундырь	КТП	Техническое обслуживание с отключением с 9 часов до 12 часов с предупреждением потребителей	май	ма	1	23.май	23.май	1	23.май	23.май	текущий ремонт		МУП ЖКХ "Моргаушское"

Инженер-энергетик  В.Н. Павлов