

п. 116) абз 18. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов .



Утверждаю:  
 Директор  
 МУП ЖКХ "Моргаушское"  
 И.Н. Захаров  
 "28" сентября 2018 г.

График ремонта ЛЭП, ПС и оборудования на октябрь 2018 года  
 по МУП ЖКХ "Моргаушское"

Наименование объекта (ЛЭП, ПС, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Инициатор
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			
Ремонтные работы не предусмотрены													МУП ЖКХ "Моргаушское"

Инженер-энергетик

В.Н. Павлов