

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов .



Утверждаю:  
 Директор  
 МУП ЖКХ "Моргаушское"  
 И.Н. Захаров  
 26 сентября 2019 г.

График ремонта ЛЭП, ПС и оборудования на октябрь 2019 года  
 по МУП ЖКХ "Моргаушское"

Наименование объекта (ЛЭП, ПС , оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Инициатор
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			
Воздушные линия электропередачи 0,4 кВ по ул. М. Горького в с. Б. Сундырь	ВЛ 0,4кВ - 0,7 км	Техническое перевооружение - замена провода А-16 на СИП 4х35	октябрь	октябрь	30	01.10.2019	30.10.2019	30	01.10.2019	30.10.2019	Капитальный ремонт Техническое перевооружение		МУП ЖКХ "Моргаушское"