

п. 116) абз 18. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов .



Утверждаю:
 Директор
 МУП ЖКХ "Моргаушское"
 И.Н. Захаров
 "29" октября 2018 г.

График ремонта ЛЭП, ПС и оборудования на ноябрь 2018 года
 по МУП ЖКХ "Моргаушское"

Наименование объекта (ЛЭП, ПС, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Инициатор
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			
КТП № 603/100 КВА БАЗА ЖКХ "Коммунальная"	КТП	Монтаж, демонтаж КТП, пуско-наладочные работы, с отключением на 4 часа и предупреждением потребителей	ноябрь	ноябрь	30	01.11.2018	30.11.2018	30	01.11.2018	30.11.2018	Капитальный ремонт		МУП ЖКХ "Моргаушское"

Инженер-энергетик

В.Н. Павлов