

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов .



Утверждаю:
 Директор
 МУП ЖКХ "Моргаушское"
 И.Н. Захаров
 28 октября 2019 г.

График ремонта ЛЭП, ПС и оборудования на ноябрь 2019 года
 по МУП ЖКХ "Моргаушское"

Наименование объекта (ЛЭП, ПС , оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Инициатор
Объект	Оборудование	Условия			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			
Воздушные линия электропередачи 0,4 кВ по ул. М. Горького в с. Б. Сундырь	ВЛ 0,4кВ - 0,7 км	Техническое перевооружение - замена провода А-16 на СИП 4х35	ноябрь	ноябрь	5	01.11.2019	05.11.2019	5	01.11.2019	05.11.2019	Капитальный ремонт Техническое перевооружение		МУП ЖКХ "Моргаушское"
КТП № 605/400 кВА "Центр" С. Б. Сундырь, ул Ленина, 49	КТП 400 КВА	Установка постаumenta под новый КТПНУ	ноябрь	ноябрь	5	11.11.2019	15.11.2019	5	11.11.2019	15.11.2019	Текущий ремонт		МУП ЖКХ "Моргаушское"
КТП № 529/250 КВА "База" (Пилорама)	КТП 250 КВА	Установка постаumenta под новый КТПНУ	ноябрь	ноябрь	5	11.11.2019	15.11.2019	5	11.11.2019	15.11.2019	Текущий ремонт		МУП ЖКХ "Моргаушское"