

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов .



Утверждаю:  
 Директор  
 МУП ЖКХ "Моргаушское"  
 И.Н. Захаров  
 27 ноября 2019 г.

График ремонта ЛЭП, ПС и оборудования на декабрь 2019 года  
 по МУП ЖКХ "Моргаушское"

Наименование объекта (ЛЭП, ПС, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Инициатор
Объект	Оборудование	Условия			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			
КТП № 605/400 КВА "Центр" С. Б. Сундырь, ул Ленина, 49	КТП 400 КВА	Установка нового КТПНУ	декабрь	декабрь	5	24.12.2019	30.12.2019	5	24.12.2019	30.12.2019	Текущий ремонт		МУП ЖКХ "Моргаушское"
КТП № 529/250 КВА "База" (Пилорама)	КТП 250 КВА	Установка нового КТПНУ	декабрь	декабрь	5	24.12.2019	30.12.2019	5	24.12.2019	30.12.2019	Текущий ремонт		МУП ЖКХ "Моргаушское"