

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов .



Утверждаю
 Директор
 МУП ЖКХ "Моргаушское"
 И.Н. Захаров
 20 марта 2020 г.

График ремонта ЛЭП, ПС и оборудования на апрель 2020 года
 по МУП ЖКХ "Моргаушское"

Наименование объекта (ЛЭП, ПС , оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Инцидент
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	готовность и т.д.		
КТП № 529 /250 кВа "База" (пилорама)	КТП 250 КВА, КТПНУ 400 КВА	Замена КТП 250/10/0,4 на КТПНУ 400/10/0,4 с трансформатором ТМГ с отключением и предупреждением потребителей в дни отключения	апрель	апрель	8	15.04.2020	24.04.2020	8	15.04.2020	24.04.2020	Текущий ремонт		МУП ЖКХ "Моргаушское"