

п. 116) абз 18. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов .



График ремонта ЛЭП, ПС и оборудования на май * 2018 года по МУП ЖКХ "Моргаушское"

Наименование объекта (ЛЭП, ПС, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Инициатор
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			
Воздушные линии с. Б. Сундырь	ВЛ 0,4 кВ	Санитарная очистка охранной зоны ЛЭП 0,4 кВ с отключением и предупреждением	10 мая	31 мая							Техническое обслуживание		МУП ЖКХ "Моргаушское"
Воздушные линии с. Б. Моргауши	ВЛ 0,4 кВ	Санитарная очистка охранной зоны ЛЭП 0,4 кВ с отключением и предупреждением потребителей	10 мая	31 мая							Техническое обслуживание		МУП ЖКХ "Моргаушское"

Инженер-энергетик

В.Н. Павлов