

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов .



Утверждено:
 Директор
 МУП ЖКХ "Моргаушское"
 И.Н. Захаров
 20 апреля 2020 г.

График ремонта ЛЭП, ПС и оборудования на май 2020 года по МУП ЖКХ "Моргаушское"

Наименование объекта (ЛЭП, ПС, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Инициатор
Объект	Оборудование	Условия			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			
КТП № 529 /400 кВа "База" (пилорама)	КТПНУ 400 КВА	Подключение КТПНУ 400/10/0,4 с трансформатором ТМГ, переключение фидоров с отключением и предупреждением потребителей в дни отключения	май	май	7	18.05.2020	24.05.2020	7	18.05.2020	24.05.2020	Текущий ремонт		МУП ЖКХ "Моргаушское"
КТП № 605 /400 кВа "Центр")	КТПНУ 400 КВА	Подключение КТПНУ 400/10/0,4 с трансформатором ТМГ, переключение фидоров с отключением и предупреждением потребителей в дни отключения	май	май	7	25.05.2020	31.05.2020	7	25.05.2020	31.05.2020	Текущий ремонт		МУП ЖКХ "Моргаушское"