

п. 116) абз 18. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов .



Утверждаю:

Директор

МУП ЖКХ "Моргаушское"

И.Н. Захаров

23 мая 2018 г.

График ремонта ЛЭП, ПС и оборудования на июнь 2018 года
по МУП ЖКХ "Моргаушское"

Наименование объекта (ЛЭП, ПС, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Инициатор
Объект	Оборудование	Условия			месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней			
Воздушные линии с. Моргауши фидер "Садик", фидер "Поселок", фидер "Набережная, КТП 400 КВА (с. Моргауши, ул. Заводская)	ВЛ 0,4 кВ, КТП 400 КВА	Переброска фидеров на новое КТП с отключением и предупреждением потребителей	июнь	июнь	5	5 июня	25 июня	5	5 июня	25 июня	Текущий ремонт		МУП ЖКХ "Моргаушское"

Инженер-энергетик

В.Н. Павлов