

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов .



Утверждено  
Директор  
МУП ЖКХ "Моргаушское"

И.Н. Захаров

12.06.2020 г.

График ремонта ЛЭП, ПС и оборудования на июнь 2020 года  
по МУП ЖКХ "Моргаушское"

Наименование объекта (ЛЭП, ПС, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Инициатор
Объект	Оборудование	Условия			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			
КТП № 605 /400 кВа "Центр")	КТПНУ 400 КВА	Подключение КТПНУ 400/10/0,4 с трансформатором ТМГ, переключение фидоров с отключением и предупреждением потребителей в дни отключения	июнь	июнь	7	15.06.2020	23.06.2020	7	15.06.2020	23.06.2020	Текущий ремонт		МУП ЖКХ "Моргаушское"