

п. 116) абз 18. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов .



График ремонта ЛЭП, ПС и оборудования на июль 2018 года  
по МУП ЖКХ "Моргаушское"

Наименование объекта (ЛЭП, ПС , оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Инициатор
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			
Воздушные линии с. Ильинка	ВЛ 0,4 кВ	Санитарная очистка охранной зоны ЛЭП 0,4 кВ с отключением на 4 часа и предупреждением потребителей	июль	июль	2	16.07.2018	17.07.2018	2	16.07.2018	17.07.2018	Техническое обслуживание		МУП ЖКХ "Моргаушское"
Воздушные линии с. Моргауши, КТП 400 КВА (с. Моргауши, ул. Заводская)	ВЛ 0,4 кВ, КТП 400 КВА фидер "Садик", фидер "Поселок", фидер "Набережная"	Переброска фидеров на новое КТП с отключением, согласованием об отключении и предупреждением потребителей	июль	июль	5	16.07.2018	20.07.2018	5	16.07.2018	20.07.2018	Текущий ремонт		МУП ЖКХ "Моргаушское"

Инженер-энергетик

В.Н. Павлов