

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов .



Утверждаю:  
 Директор  
 МУП ЖКХ "Моргаушское"  
 И.Н. Захаров  
 " 28 " июня 2019 г.

График ремонта ЛЭП, ПС и оборудования на июль 2019 года по МУП ЖКХ "Моргаушское"

Наименование объекта (ЛЭП, ПС , оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Инициатор
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			
КТП № 307 /250 кВА "Загатконтора" ("Райпо" ) с. Моргауши, ул. Южная	КТП250 КВА	Плановое техническое обслуживание КТП с отключением и предупреждением потребителей	июль	июль	3	08.07.2019	18.07.2019	3	08.07.2019	18.07.2019	текущий		МУП ЖКХ "Моргаушское"
ТП 1 / 250кВА "ППФ Моргаушская" д. Коракасы, ул. Новая,66	КТП 250 КВА	Плановое техническое обслуживание КТП с отключением и предупреждением потребителей	июль	июль	5	08.07.2019	31.07.2019	5	08.07.2019	31.07.2019	текущий		МУП ЖКХ "Моргаушское"
ТП 1 /400кВА "ППФ Моргаушская" д. Коракасы, ул. Новая,66	КТП 400 КВА	Плановое техническое обслуживание КТП с отключением и предупреждением потребителей	июль	июль	5	08.07.2019	31.07.2019	5	08.07.2019	31.07.2019	текущий		МУП ЖКХ "Моргаушское"