

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов .



Утверждаю:  
 Директор  
 МУП ЖКХ "Моргаушское"  
 И.Н. Захаров  
 24 июля 2020 г.

График ремонта ЛЭП, ПС и оборудования на июль 2020 года  
 по МУП ЖКХ "Моргаушское"

Наименование объекта (ЛЭП, ПС , оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Инцидент
Объект	Оборудование	Условия			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			
Воздушные линия электропередачи 0,4 кВ по ул. Новая в с. Б. Сундырь	ВЛ 0,4 кВ - 1 км	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ - замена провода А-25 на СИП 4 4x35	июль	июль	15	13.07.2020	31.07.2020	15	13.07.2020	31.07.2020	Капитальный ремонт		МУП ЖКХ "Моргаушское"