

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов .

Утвержден  
 Директор  
 МУП ЖКХ "Моргаушское"  
 И.Н. Захаров  
 "18" июля 2019 г.



График ремонта ЛЭП, ПС и оборудования на август 2019 года  
 по МУП ЖКХ "Моргаушское"

Наименование объекта (ЛЭП, ПС , оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Инициатор
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			
КТП 6/н/400 кВа "Раисполком-2"	ВЛ 0,4 кВ	Реконструкция фидера "Сказка" с отключением и предупреждением потребителей	август	август	5	05.08.2019	09.08.2019	5	05.08.2019	09.08.2019	текущий		МУП ЖКХ "Моргаушское"
КТП № 346/160 кВа "Тораево-школа"	ВРУ 0,4 в КТП 160 КВА	Реконструкция ВРУ 0,4 с отключением и предупреждением потребителей	август	август	5	19.08.2019	23.08.2019	5	19.08.2019	23.08.2019	текущий		МУП ЖКХ "Моргаушское"