

п. 11б) абз 18. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов .



Сверяю:
 Директор
 МУП ЖКХ "Моргаушское"
 И.Н. Захаров
 29 августа 2018 г.

**График ремонта ЛЭП, ПС и оборудования на сентябрь 2018 года
 по МУП ЖКХ "Моргаушское"**

Наименование объекта (ЛЭП, ПС , оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Инициатор
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			
КТП № 3 "База" с. Моргауши, ул. Чапаева, 64	КТП 400 КВА	Монтаж и демонтаж КТП с отключением и предупреждением об отключении потребителей	сентябрь	сентябрь	12	10 сентября	25 сентября	12	10 сентября	25 сентября	Текущий ремонт		МУП ЖКХ "Моргаушское"

Инженер-энергетик

В.Н. Павлов