

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов .



Утверждаю
 Директор
 МУП ЖКХ "Моргаушское"
 И.Н. Захаров

 августа 2019 г.

График ремонта ЛЭП, ПС и оборудования на сентябрь 2019 года
 по МУП ЖКХ "Моргаушское"

Наименование объекта (ЛЭП, ПС , оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Инициатор
Объект	Оборудование	Условия			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			
КТП 2 /400кВА "ТПФ Моргаушская"	КТП	Техническое обслуживание КТП, ТП с отключением и предупреждением потребителей	сентябрь	сентябрь	1	02.09.2019	27.09.2019	1	02.09.2019	27.09.2019	текущий		МУП ЖКХ "Моргаушское"
ТП 1 / 250кВА "ТПФ Моргаушская"	ТП												
ТП 1 /400кВА "ТПФ Моргаушская"	ТП												
КТП 1 /630 кВА "ТПФ Моргаушская"	КТП												
ТП 2 /400кВА "ТПФ Моргаушская"	ТП												