

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов .



Утверждаю:
 Директор
 МУП ЖКХ "Моргаушское"
 И.Н. Захаров
 29 апреля 2021 года

График ремонта ЛЭП, ПС и оборудования на май 2021 года
 по МУП ЖКХ "Моргаушское"

Наименование объекта (ЛЭП, ПС, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Инициатор
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			
КТП №6/н/400КВА "Парковая 2"	КТПНУ 400 КВА	Замена вентильного разрядника с отключением и предупреждением потребителей в дни отключения	май	май	1	09:00-16:00 12.05.2020	09:00-16:00 12.05.2020	1	09:00-16:00 12.05.2020	09:00-16:00 12.05.2020	Текущий ремонт		МУП ЖКХ "Моргаушское"
КТП №405/400КВА "Котельная-2"	КТПНУ 400 КВА	Замена вентильного разрядника с отключением и предупреждением потребителей в дни отключения	май	май	1	09:00-16:00 13.05.2020	09:00-16:00 13.05.2020	1	09:00-16:00 13.05.2020	09:00-16:00 13.05.2020	Текущий ремонт		МУП ЖКХ "Моргаушское"
КТП № 774/250 кВА "Универмаг"	КТПНУ 250 КВА	Замена вентильного разрядника с отключением и предупреждением потребителей в дни отключения	май	май	1	09:00-16:00 14.05.2020	09:00-16:00 14.05.2020	1	09:00-16:00 14.05.2020	09:00-16:00 14.05.2020	Текущий ремонт		МУП ЖКХ "Моргаушское"