

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов .



График ремонта ЛЭП, ПС и оборудования на июнь 2021 года
по МУП ЖКХ "Моргаушское"

Наименование объекта (ЛЭП, ПС , оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Инициатор
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			
ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ "ул.Луговая" д.С.Моргауши	Опора №10	Замена одноствоечной деревянной опоры на одноствоечную ж/б опору с отключением и предупреждением потребителей в дни отключения	июнь	июнь	1	09:00-16:00 10.06.2020	09:00-16:00 12.06.2020	1	09:00-16:00 10.06.2020	09:00-16:00 12.06.2020	Текущий ремонт		МУП ЖКХ "Моргаушское"
ВЛ-0,4кВ по ул.Горького от КТП-10/0,4кВ "Центр" с.Б.Сундырь	Опора №25	Замена одноствоечной деревянной опоры на одноствоечную ж/б опору с отключением и предупреждением потребителей в дни отключения	июнь	июнь	1	09:00-16:00 16.06.2020	09:00-16:00 16.06.2020	1	09:00-16:00 16.06.2020	09:00-16:00 16.06.2020	Текущий ремонт		МУП ЖКХ "Моргаушское"