

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов



График ремонта ЛЭП, ПС и оборудования на июль 2021 года по МУП ЖКХ "Моргаушское"

Наименование объекта (ЛЭП, ПС, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Инициатор
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			
ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ "Райисполком 2" с.Моргауши	Опора №12	Замена одностоечной деревянной опоры на одностоечную ж/б опору с отключением и предупреждением потребителей в дни отключения	июль	июль	1	09:00-16:00 15.07.2021	09:00-16:00 15.07.2021	1	09:00-16:00 15.07.2021	09:00-16:00 15.07.2021	Текущий ремонт		МУП ЖКХ "Моргаушское"
ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ "Райисполком 2" с.Моргауши	Опора №13	Замена двустоечной деревянной опоры на двустоечную ж/б опору с отключением и предупреждением потребителей в дни отключения	июль	июль	1	09:00-16:00 16.07.2021	09:00-16:00 16.07.2021	1	09:00-16:00 16.07.2021	09:00-16:00 16.07.2021	Текущий ремонт		МУП ЖКХ "Моргаушское"