

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов .



График ремонтов ЛЭП, основного электрического оборудования и технического обслуживания объектов в ведении МУП ЖКХ "Моргаушское" на сентябрь 2021 года

Наименование объекта (ЛЭП, ПС, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта					Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Инициатор
					Планируемые дни ремонта		Планируемое время ремонта в день			Планируемые дни ремонта					
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Начало	Окончание	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			
Воздушные линии электропередачи 0,4 кВ по ул. Советская в с. Б. Сундырь	ВЛ 0,4 кВ - 1 км	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ - замена провода А-16 на СИП 4 4х35	сентябрь	сентябрь	15	03.09.2021	17.09.2021	8.00	17.00	15	03.09.2021	17.09.2021	Капитальный ремонт		МУП ЖКХ "Моргаушское"