

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов



Тверждаю:  
 Директор  
 МУП ЖКХ "Моргаушское"

И.Н. Захаров

20 сентября 2021 года

График ремонта ЛЭП, ПС и оборудования на октябрь 2021 года  
 по МУП ЖКХ "Моргаушское"

Наименование объекта (ЛЭП, ПС, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Инициатор
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			
ВЛ- 10 кВ №6 №Приборный завод"от ПС 110 кВ "Россия"		Замена проводов ВЛ-10 и опор ВЛ 10 кВ с отключением и предупреждением потребителей в дни отключения	октябрь	октябрь	15	09:00-16:00 11.10.2021	09:00-16:00 25.10.2021	15	09:00-16:00 11.10.2021	09:00-16:00 25.10.2021	Текущий ремонт		МУП ЖКХ "Моргаушское"