

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов .



Утверждаю
 Директор
 МУП ЖКХ "Моргаушское"
 И.И. Захаров
 10 ноября 2020 г.

График ремонта ЛЭП, ПС и оборудования на декабрь 2020 года
 по МУП ЖКХ "Моргаушское"

Наименование объекта (ЛЭП, ПС , оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Инициатор
Объект	Оборудование	Условия			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			
КТП № 6/н/50 кВа "Ильинка-дача"	КТПНУ 40 КВА	Подключение КТПНУ 40/10/0,4 с трансформатором ТМГ, переключение фидеров с отключением и предупреждением потребителей в дни отключения	декабрь	декабрь	6	01.12.2020	06.12.2020	6	01.12.2020	06.12.2020	Текущий ремонт		МУП ЖКХ "Моргаушское"
КТП № 637/60 кВа "Стадион"	КТПНУ 63 КВА	Подключение КТПНУ 63/10/0,4 с трансформатором ТМГ, переключение фидеров с отключением и предупреждением потребителей в дни отключения	декабрь	декабрь	7	07.12.2020	13.12.2020	7	07.12.2020	13.12.2020	Текущий ремонт		МУП ЖКХ "Моргаушское"
КТП № 531/180 кВа "Кирпичный завод"	КТПНУ 160 КВА	Подключение КТПНУ 160/10/0,4 с трансформатором ТМГ, переключение фидеров с отключением и предупреждением потребителей в дни отключения	декабрь	декабрь	7	14.12.2020	20.12.2020	7	14.12.2020	20.12.2020	Текущий ремонт		МУП ЖКХ "Моргаушское"
КТП № 6/н/250 кВа "Шупоси-школа"	КТПНУ 250 КВА	Подключение КТПНУ 250/10/0,4 с трансформатором ТМГ, переключение фидеров с отключением и предупреждением потребителей в дни отключения	декабрь	декабрь	7	21.12.2020	27.12.2020	7	21.12.2020	27.12.2020	Текущий ремонт		МУП ЖКХ "Моргаушское"